



ASAMBLEA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024

Código AN\_DDI\_DP\_05  
 Versión 01  
 Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1-Rehailitación de la fuente Dr. Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.	Adecuar para habilitar la fuente Dr. Justo Arosemena que se encuentra en mal estado por problema de filtración.	100 %	100 %	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.
2-Adecuación a oficina en el Nivel 500 del Edificio Palacio Justo Arosemena- Ampliación de la Asamblea Nacional.	Realizar mejoras en oficina del Nivel 500	100%	100%	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.
3-Suministro e instalación de vidrios, puertas y papel esmerilado: Comisión de Presupuesto, Salón de reuniones, Oficinas Administrativas, Edificio Principal, Anexo, Edificio 356 y Comisiones de la Asamblea Nacional.	Sustituir vidrios, perfiles y papel esmerilado a diferentes oficinas de la Asamblea Nacional.	100%	100%	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.

Fecha de entrega: 03/07/2024



Firma del Jefe:

*[Firma manuscrita]*

MES: JUNIO



ASAMBLEA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024

Código AN\_DDI\_DP\_05  
 Versión 01  
 Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Realizar proyecto de cambio de Switches Core y Switches de Acceso.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Realizar proyecto de MDF - IDFS, adecuación y climatización de los centros de distribución.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Compra de nuevos equipos.	Realizar compras de equipos para reemplazar los dañados y los obsoletos de las diferentes unidades administrativas.	100%	24%	se continua con el seguimiento de las compras.	Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.

Fecha de entrega: 04-07-2024

Firma del Jefe: \_\_\_\_\_





ASAMBLEA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024

Código AN\_DDI\_DP\_05  
 Versión 01  
 Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
4-Materiales para nuevas oficinas para uso Administrativo, incluye: Estacionamiento, cielo raso, extensión de techo, mobiliario, plomería, electricidad, albañilería gypsum, acabado en general, etc.	Adecuar nuevas oficinas para uso Administrativos	100 %	100 %	Proyecto culminado,	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.

Fecha de entrega: 03/07/2024

Firma del Jefe:





**ASAMBLEA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024**

Código AN\_DDI\_DP\_05  
 Versión 01  
 Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Realizar proyecto de cambio de Switches Core y Switches de Acceso.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Realizar proyecto de MDF - IDFS, adecuación y climatización de los centros de distribución.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Compra de nuevos equipos.	Realizar compras de equipos para reemplazar los dañados y los obsoletos de las diferentes unidades administrativas.	100%	24%	se continua con el seguimiento de las compras.	Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.

Fecha de entrega: 04-07-2024

Firma del Jefe: \_\_\_\_\_

