

MES: Abril



ASAMBLEA NACIONAL  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024

Código AN\_DDI\_DP\_05  
Versión 01  
Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
Realizar proyecto de cambio de Switches Core y Switches de Acceso.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Realizar proyecto de MDF - IDFS, adecuación y climatización de los centros de distribución.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	No se ha realizado por temas de presupuesto.	Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.
Compra de nuevos equipos.	Realizar compras de equipos para reemplazar los dañados y los obsoletos de las diferentes unidades administrativas.	100%	13%	se continua con el seguimiento de las compras.	Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología, Informática y comunicación.

Fecha de entrega: 05-07-2024

Firma del Jefe: \_\_\_\_\_





ASAMBLEA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2024

Código AN\_DDI\_DP\_05  
Versión 01  
Fecha de versión 7-jul-2023

PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1-Rehailitación de la fuente Dr. Justo Arosemena de la Asamblea Nacional.	Adecuar para habilitar la fuente Dr. Justo Arosemena que se encuentra en mal estado por problema de filtración.	100 %	100 %	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.
2-Adecuación a oficina en el Nivel 500 del Edificio Palacio Justo Arosemena- Ampliación de la Asamblea Nacional.	Realizar mejoras en oficina del Nivel 500	100%	100%	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.
2-Suministro e instalación de vidrios, puertas y papel esmerilado: Comisión de Presupuesto, Salón de reuniones, Oficinas Administrativas, Edificio Principal, Anexo, Edificio 356 y Comisiones de la Asamblea Nacional.	Sustituir vidrios, perfiles y papel esmerilado a diferentes oficinas de la Asamblea Nacional.	100%	100%	Proyecto culminado	Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.

Fecha de entrega: 02 / 5 / 2024

Firma del Jefe:  