



ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Código AN_DDI_DP_05
Versión 2
Fecha de versión 18-mar-2025

BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ABRIL		2025		Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
MES		AÑO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN
Realizar proyecto de cambio de Switches Core y Switches de Acceso.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	Seguimos en espera de presupuesto.
Realizar proyecto de MDF - IDFS, adecuación y climatización de los centros de distribución.	Mantener completa operatividad de la red de comunicaciones.	100%	0%	Seguimos en espera de presupuesto
Compra de nuevos equipos.	Realizar compras de equipos para reemplazar los dañados y los obsoletos de las diferentes unidades administrativas.	100%	25%	Seguimos dándole seguimiento a las compras correspondientes al año 2025


Firma del Director



07/05/2025
Fecha de entrega




ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Código AN_DDI_DP_05
Versión 2
Fecha de versión 18-mar-2025

BALANCE DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ABRIL		2025		Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
MES		AÑO		UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
PROYECTO	OBJETIVO	META: %/CANT.	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACIÓN
Limpieza, nivelación e impermeabilización con sistema de impermeabilización de poliurea en caliente de losas, techo panel sándwich y canales del Edificio Palacio Justo Arosemena Ampliación de la Asamblea Nacional	Ejecutar trabajos de limpieza, nivelación e impermeabilización de las losas utilizando un sistema de impermeabilización de poliurea en caliente, para asegurar la protección estructural frente a filtraciones y mejorar la durabilidad de las áreas tratadas.	100%	85%	Actualmente el proyecto se encuentra en proceso.


Firma del Director



07/05/2025

Fecha de entrega